

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật cụm tiểu thủ công nghiệp và làng nghề hoa sinh vật cảnh Phượng Lâu, thành phố Việt Trì.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, Nghị định số: 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số: 681/TTr-SKH&ĐT ngày 07/11/2008,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật cụm tiểu thủ công nghiệp và làng nghề hoa sinh vật cảnh Phượng Lâu - thành phố Việt Trì, với các nội dung chính như sau:

1- **Tên dự án:** Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cụm tiểu thủ công nghiệp và làng nghề hoa sinh vật cảnh Phượng Lâu - thành phố Việt Trì.

2- **Chủ đầu tư:** Ban quản lý cụm công nghiệp - TTCN Phượng Lâu.

3- **Đơn vị tư vấn lập dự án:** Trung tâm quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ.

4- **Mục tiêu đầu tư xây dựng:** Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm tiểu thủ công nghiệp và làng nghề hoa sinh vật cảnh Phượng Lâu nhằm thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

5- **Địa điểm đầu tư:** Xã Phượng Lâu - thành phố Việt Trì.

6- **Diện tích đất dự kiến sử dụng:** 28,14ha.

7- Nội dung và qui mô đầu tư:

- Đền bù GPMB, rà phá bom mìn, san nền.

- Xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề hoa sinh vật cảnh, gồm: hệ thống điện, đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải, hồ sinh thái, tường bao..., theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Xây dựng tuyến đường giao thông đối ngoại nối từ đê sông Lô vào cụm tiểu thủ công nghiệp và đấu nối với đường Phù Đổng theo quy hoạch.

- Xây dựng khu văn phòng Ban quản lý cụm.

8. Tổng mức đầu tư:

62.402.427.000 đồng.

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng và thiết bị:	43.310.744.000, đồng
+ Chi phí QLDA:	703.908.000, đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư:	1.848.758.000, đồng
+ Chi phí đền bù GPMB:	9.264.507.000, đồng
+ Chi phí rà phá bom mìn:	2.400.000.000, đồng
+ Chi phí khác:	261.975.000, đồng
+ Dự phòng:	4.612.535.000, đồng

9- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

10- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

11- Thời gian thực hiện: Năm 2008- 2012.

(Nội dung chi tiết theo dự án do chủ đầu tư lập đã được Sở KH&ĐT thẩm định).


Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì; Trưởng Ban quản lý cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Phương Lâu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.


Nơi nhận:

-Nhu điều 2;

-CT, PCT (Ô Hải);

-PVPTH;

-L-u TM, VT (TM13b). 



Nguyễn Ngọc Hải

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ


SAO Y BẢN CHÍNH

Số: 653 /SL

Việt Trì, ngày 10 tháng 12 năm 2008

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHÍNH VĂN PHÒNG



Đào Thế Dũng